Trabajo Práctico N°2 - Unidad 4

Proceso Administrativo – Planeacion estrategica y operativa

Alumnos

Stefano Gomez

Tecnicatura Universitaria en Programación - Universidad Tecnológica Nacional.

Organización Empresarial

Docente Titular

Prof. Gabriela Martinez

Docente Tutor

Prof. Carolina Bruno, Prof. Mario Raul Lopez, Prof. Andrea Ramos

30 de septiembre de 2026

Introducción 3

Consignas 3

Desarrollo 5

Consigna 1 Analisis de FODA 6

Consigna 2 Objetivos y Metas 7

Consigna 3 Planificación Temporal (Diagrama de Gantt) 8

Consigna 4 IA 10

Referencias 11

Trabajo Práctico N°01

Introducción

El presente trabajo práctico aborda el proceso administrativo aplicado al proyecto de software Gesta, tomando como ejes la planeación estratégica y operativa, el análisis FODA, la definición de objetivos y metas y la planificación temporal mediante un Diagrama de Gantt.

Gesta se plantea como un sistema de gestión orientado principalmente a pequeñas y medianas empresas, con funcionalidades relacionadas con productos y stock, ventas, cobros y movimientos. En esta entrega se analiza especialmente la capacidad del equipo técnico para llevar adelante el desarrollo y se organiza el proyecto en cinco fases: análisis, diseño, codificación, pruebas de calidad e implementación.

Consignas

- 1. Análisis FODA del Proyecto: confeccionar una matriz FODA enfocada de forma exclusiva en la viabilidad y desarrollo del proyecto de software propuesto. Clasificar las Fortalezas y Debilidades del equipo técnico (recursos, experiencia, infraestructura), frente a las Oportunidades y Amenazas que presenta el entorno de mercado.
- 2. Objetivos y Metas: redactar el objetivo general del proyecto bajo criterios de claridad, junto con al menos tres metas de carácter cuantitativo que deba cumplir el sistema (ej. tiempos de respuesta, escalabilidad de registros o plazos temporales).
- 3. Planificación Temporal (Diagrama de Gantt): diseñar una lista estructurada de las tareas interdependientes críticas para la construcción del software (Análisis, Diseño, Codificación, Pruebas de Calidad e Implementación), estableciendo plazos, precedencias y responsables. Incluir la matriz FODA gráfica (cuatro cuadrantes) y el Diagrama de Gantt temporalizado, de elaboración propia del grupo. Declaración de Transparencia en el Uso de IA La cátedra adopta un enfoque adaptativo y flexible respecto al uso de Inteligencia Artificial Generativa: no se prohíbe su uso, sino que se fomenta como competencia profesional bajo las siguientes pautas:
- 4. Declaración de Transparencia: incluir en la entrega una breve nota indicando si se utilizaron asistentes de IA y con qué propósito específico (por ejemplo: corrección de estilo, ideas de diseño, optimización de flujos).
- 5. Responsabilidad Intelectual: la asistencia por IA no exime al grupo de la veracidad y coherencia conceptual de la entrega. Las "alucinaciones" o errores

del modelo de lenguaje serán calificados estrictamente como errores del estudiante.

Desarrollo

Consigna 1 Analisis de FODA

La siguiente matriz se orienta al equipo técnico/desarrollador de Gesta. Las Fortalezas y Debilidades se clasifican expresamente en Recursos [R], Experiencia [E] e Infraestructura [I]. Las Oportunidades y Amenazas corresponden al entorno del proyecto.

FORTALEZAS	DEBILIDADES
[R] Disponibilidad de herramientas de desarrollo y recursos tecnológicos necesarios para desarrollar el sistema.	[R] Recursos económicos y humanos limitados para ampliar rápidamente el proyecto.
[E] Conocimientos adquiridos en programación, bases de datos y desarrollo de aplicaciones durante la formación académica.	[E] Experiencia profesional limitada en proyectos de software de mayor escala.
[E] Conocimiento del funcionamiento general que debería tener un sistema de gestión comercial.	[E] Necesidad de adquirir mayor experiencia en metodologías profesionales de desarrollo y gestión de proyectos.
[I] Disponibilidad de computadora y conexión a Internet para desarrollar, probar y documentar el sistema.	[I] Infraestructura reducida frente a proyectos que requieran servidores, múltiples entornos o mayor capacidad de procesamiento.

OPORTUNIDADES	AMENAZAS
Existencia de pequeñas y medianas empresas que necesitan herramientas para organizar sus operaciones.	Existencia de sistemas de gestión similares ya establecidos en el mercado.
Posibilidad de incorporar nuevas funcionalidades a medida que avance el proyecto.	Evolución constante de tecnologías y herramientas de software.
Posibilidad de ampliar el sistema a distintos rubros comerciales.	Empresas competidoras con mayores recursos económicos y equipos de desarrollo más numerosos.

Disponibilidad de herramientas de desarrollo y servicios tecnológicos que facilitan la creación de aplicaciones.	Usuarios que requieran funcionalidades muy específicas que excedan el alcance inicial de Gesta.

Consigna 2 Objetivos y Metas

Objetivo general

Desarrollar e implementar en un plazo de 6 semanas una primera versión funcional del sistema de gestión Gesta, orientada a pequeñas y medianas empresas, que permita administrar productos y stock, registrar ventas y cobros y gestionar movimientos básicos, alcanzando una capacidad inicial de al menos 1.000 productos registrados y un tiempo máximo aproximado de 5 segundos para registrar una operación habitual en condiciones normales de funcionamiento.

Metas

Meta 1 – Gestión de productos y stock

Implementar un módulo que permita registrar, consultar, modificar y eliminar productos, alcanzando una capacidad inicial de al menos 1.000 productos registrados.

Meta 2 – Gestión de operaciones

Implementar las funciones principales de ventas, cobros y movimientos, procurando que una operación habitual pueda registrarse en un tiempo máximo aproximado de 5 segundos, considerando un entorno de funcionamiento normal.

Meta 3 – Plazo de desarrollo

Completar las etapas de análisis, diseño, codificación, pruebas de calidad e implementación de una primera versión funcional de Gesta en un plazo máximo de 6 semanas.

Consigna 3 Planificación Temporal (Diagrama de Gantt)

El proyecto se organiza en cinco fases estándar. Todas las actividades tienen como responsable al alumno, Stefano Gómez. El cronograma se extiende hasta la Semana 6, en concordancia con la Meta 3.

ID	Tarea	Duracion	Precedencia	Responsable
1	Analisis	Semana 1	-	Stefano Gomez
1.1	Relevamiento de necesidades	1 dia	-	Stefano Gomez
1.2	Análisis de requerimientos	2 dias	1.1	Stefano Gomez
1.3	Definición de funcionalidades	2 dias	1.2	Stefano Gomez
2	Diseño	Semana 2	1	Stefano Gomez
2.1	Diseño de arquitectura	2 dias	1.3	Stefano Gomez
2.2	Diseño de base de datos	2 dias	2.1	Stefano Gomez
2.3	Diseño de interfaces	1 dia	2.2	Stefano Gomez
3	Codificacion	Semana 3 y Semana 4	2	Stefano Gomez
3.1	Módulo de productos y stock	4 dias	2.3	Stefano Gomez
3.2	Ventas, cobros y movimientos	4 dias	3.1	Stefano Gomez
3.3	Integración de módulos	2 dias	3.2	Stefano Gomez
4	Pruebas de calidad (QA)	Semana 5	3	Stefano Gomez
4.1	Pruebas funcionales	1 dia	3.3	Stefano Gomez
4.2	Corrección de errores	3 dias	4.1	Stefano Gomez
4.3	Pruebas finales de integración	1 dia	4.2	Stefano Gomez
5	Implementacion	Semana 6	4	Stefano Gomez
5.1	Preparación de versión funcional	2 dias	4.3	Stefano Gomez
5.2	Implementación y puesta en funcionamiento	3 dias	5.1	Stefano Gomez

Actividad	S1	S2	S3	S4	S5	S6
1. Análisis						
Relevamiento de necesidades						
Análisis de requerimientos						
Definición de funcionalidades						
2. Diseño						
Diseño de arquitectura						
Diseño de base de datos						
Diseño de interfaces						
3. Codificación						
Módulo de productos y stock						
Ventas, cobros y movimientos						
Integración de módulos						
4. Pruebas de Calidad (QA)						
Pruebas funcionales						
Corrección de errores						
Pruebas finales de integración						
5. Implementación						
Preparación de versión funcional						
Implementación y puesta en funcionamiento						

Consigna 4 IA

Durante la elaboración del presente trabajo práctico se utilizaron herramientas de Inteligencia Artificial Generativa como apoyo para la corrección y mejora de la redacción, la elaboración de la matriz FODA y la organización del Diagrama de Gantt.

Se utilizó ChatGPT como herramienta de asistencia para generar y organizar propuestas para la matriz FODA a partir de las indicaciones proporcionadas por el estudiante, así como para realizar correcciones de estilo.

También se utilizó Claude como herramienta de apoyo para la organización del Diagrama de Gantt en Excel y para resolver dificultades relacionadas con su elaboración.

El contenido final fue revisado y adaptado por el estudiante, quien mantiene la responsabilidad sobre la información, decisiones y resultados presentados en el trabajo.

Referencias

Universidad Tecnológica Nacional. (2026). Material de la Unidad 4: Proceso administrativo – Planeación estratégica y operativa. Organización Empresarial.

ChatGPT. (2026). Asistencia mediante inteligencia artificial generativa para la elaboración y corrección del trabajo práctico. Anthropic. (2026). Claude .

YouTube. Video sobre diagramas de Gantt. https://www.youtube.com/watch?v=BfvQjHheFD0